
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

            ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

              ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ                                                         Αριθµός Απόφασης: 77/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 9/2022 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου 

Σερβίων. 

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης 1
ης

 παράτασης προθεσµίας για την εκτέλεση εργασιών του 

έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΕΡΒΙΩΝ» 

Στα Σέρβια, σήµερα Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 µ.µ. συνήλθε στην αίθουσα του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερβίων σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Σερβίων, ύστερα από την 2655/29-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα 

µε αποδεικτικό στους συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ελευθερίου Χρήστος (Μέλος)  Αγοραστός Βασίλειος (Μέλος) 

2. Ποντίκης Χρήστος (Αντιπρόεδρος)   

3. Γκαµπούρα Αθηνά (Μέλος)   

4. Κωνσταντόπουλος Βασίλειος (Μέλος)   

5. Πράσσος Ευάγγελος (Μέλος)   

6. Χριστοδούλου Μαίρη – Ελευθερία (Μέλος)   

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Πιτένη Θεόδωρο, υπάλληλο του ∆ήµου Σερβίων. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ του Ν.3852/2010 όπως ισχύει βάσει του άρθρου 

40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄/12.10.2020) η Οικονοµική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα 

αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρµοδιότητα 

του δηµάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 

για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως µελετών του δήµου σύµφωνα µε το άρθρο 189 

του ν. 4412/2016». Βάσει του ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή είναι πλέον το αρµόδιο όργανο 

για χορήγηση παράτασης προθεσµίας για εκτέλεση εργασιών έργου. 

Μετά την υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 2207/08.04.2022 εµπρόθεσµη αίτηση του  αναδόχου 

περί χορήγησης πρώτης (1
ης

) παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου του θέµατος, 

εισηγούµαστε την έγκριση της παράτασης προθεσµίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου 

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ελληνική   

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω8ΨΗ46ΜΓΗ5-6Γ0



ΣΕΡΒΙΩΝ» εργολαβίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε., έως την 6
η
 

Οκτωβρίου 2022 µε αναθεώρηση. 

Η χορήγηση παράτασης κρίνεται απαραίτητη καθώς κατά το χρονικό διάστηµα των µηνών 

Νοεµβρίου – Μαρτίου δεν ήταν δυνατή η οµαλή εκτέλεση εργασιών λόγω των δυσµενών 

καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. 

Η αρχική ηµεροµηνία περάτωσης του έργου, µε βάση το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, 

ήταν η 06/05/2022 και προτείνεται η χορήγηση 1
ης

 παράτασης µε αναθεώρηση κατά 154 

ηµέρες, µέχρι την 06/10/2022. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη:  

• το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, 

• την υποβληθείσα αίτηση από τον ανάδοχο για χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την 

εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου 

• την υφιστάµενη κατάσταση  

• την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (Οµόφωνα) 
 

Εγκρίνει την χορήγησης πρώτης (1
ης

) παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου 

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΕΡΒΙΩΝ» εργολαβίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε., µε αναθεώρηση 

κατά 154 ηµέρες, έως την 6
η
 Οκτωβρίου 2022 καθώς κατά το χρονικό διάστηµα των µηνών 

Νοεµβρίου – Μαρτίου δεν ήταν δυνατή η οµαλή εκτέλεση εργασιών λόγω των δυσµενών 

καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 77/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Σέρβια, 03/05/2022 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
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